


Comune di Fratta Polesine



Provincia di Rovigo

*Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento manutentivo e  
riqualificazione itinerario pedonale lungo lo scolo Valdentro nell'abitato di  
Fratta Polesine - Provincia di Rovigo*

**Progetto esecutivo**

RIFERIMENTI:		ELENCO ELABORATI:				
<p>committente</p> <p>Amministrazione Comunale <b>Città di Fratta Polesine</b> Provincia di Rovigo Via G. Tasso, 37 - 44025 Fratta Polesine (Ro) Tel. 0425 668030 - Fax. 0425 668607 e-mail info@comune.frattapolesine.ro.it PEC comune.frattapolesine@legalmail.it www.comune.frattapolesine.ro.it</p>	firma	<p>01 - Relazione descrittiva</p> <p>02 - Relazione tecnica</p> <p>03 - Quadro economico</p> <p>04 - Elenco voci di capitolato</p> <p>05 - Computo metrico estimativo</p> <p>06 - Documentazione fotografica stato di fatto</p> <p>07 - Piano di sicurezza e coordinamento</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> <p>08 - Cronoprogramma dei lavori</p> </div> <p>09 - Inquadramento cartografico</p> <p>10 - Planimetria stato di fatto</p> <p>11 - Sezioni stato rilevato</p> <p>12 - Planimetria stato di progetto</p> <p>13 - Sezioni stato di progetto</p> <p>14 - Capit. Speciale d'Appalto</p>				
<p>progettista</p> <p><b>Ing. Dario Gatti</b> Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara Telefono 0532 476572 tel. 347 7435186 - fax. 0532 1711082 email. gatti_dario@libero.it p.e.c. dario.gatti@ingpec.eu</p>	firma					
<p>direttore dei lavori</p> <p><b>Ing. Dario Gatti</b> Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara Telefono 0532 476572 tel. 347 7435186 - fax. 0532 1711082 email. gatti_dario@libero.it p.e.c. dario.gatti@ingpec.eu</p>	timbro e firma					
			08			
		<p>scala</p> <p>/</p>	<p>fase</p> <p><b>Prog. esecutivo</b> commessa-pratica</p>			
		<p>Ing. Dario Gatti Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara Tel. 0532 476572 - cel. 347 7435186 fax. 0532 1711082 - email. gatti_dario@libero.it</p>	n.			
3	Revisione	data	note	progetto	disegno	verifica
2	Revisione	21/09/2017	Elaborazione Progetto esecutivo			
1	Revisione	26/06/2017	Elaborazione Progetto definitivo			
0	Redatto	05/06/2017	Elaborazione studio di fattibilità tecnica ed economica	dg	dg	
rif. file:						

## DIAGRAMMA DI GANTT

Comune di Fratta Polesine - Provincia di Rovigo

**Allegato P.S.C. Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della manutenibilità e di riqualificazione itinerario ciclo-pedonale lungo lo scolo  
Valdentro nell'abitato di Fratta Polesine - Provincia di Rovigo**

N.	NOME DELLA FASE CONOPROGRAMMA IN SETTIMANE LAVORATIVE	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE
1	Allestimento cantiere;									
2	Potatura e risagomatura Gelsi;									
3	Potatura siepi, rimozione ramaglie;									
4	Sfalcio erba ed arbusti sponda canale;									
5	Verifica di dettaglio e tracciamenti per posa embrici-canalette cls;									
6	Consolidamento spondale con infissione di nuovi pali in legno e travi orizz;									
7	Consolidamento spondale con messa a dimora di talee;									
8	Consolidamento spondale con messa a dimora arbusti;									
9	Semina e concimazione sponda canale consolidata;									
10	Riparazione di sede viabilità lesionata;									
11	Collaudi delle opere e smobilizzo cantiere;									

Fratta Polesine 25/09/2017

Allegato: Diagramma di Gantt  
Ing. Dario Gatti